



รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รอบไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม ๒๕๖๕)



ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เทศบาลตำบลพราหมณ์กระต่าย

คำนำ

รายงานฉบับนี้เป็นรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม ๒๕๖๕) ซึ่งแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ใช้ฐานข้อมูลจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ฉบับนี้ขึ้นมา โดยกำหนดการติดตามและประเมินผลเป็นรายไตรมาส เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลพรานกระต่าย ทำให้ทราบว่าการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ระยะเวลาดำเนินงานสามารถดำเนินการได้จริงหรือไม่ ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/อุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จผลของโครงการ/กิจกรรม และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาปรับปรุง

เทศบาลตำบลพรานกระต่าย

เมษายน ๒๕๖๕

สารบัญ

รายการ	หน้า
๑. บทนำ.....	๑
๒. วัตถุประสงค์.....	๑
๓. นิยามศัพท์.....	๑
๔. วิธีดำเนินการ.....	๑
๕. ผลการวิเคราะห์การดำเนินงาน.....	๒
 ภาคผนวก	
๑. ภาคผนวก ก.....	๙
๒. ภาคผนวก ข.....	๑๘

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ๒๕๖๕ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

บทนำ

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นกิจกรรมสำคัญที่มุ่งรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อสรุปผลเป็นข้อมูลและสารสนเทศให้แก่ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ได้ทราบเป็นระยะ โดยกำหนดรายงานผลเป็นรายไตรมาสของแต่ละปีงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลพรานกระต่าย จึงได้กำหนดแนวทางและกลไกในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สามารถนำผลประเมินมาใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการในปีต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้มีการปรับปรุงวิธีการดำเนินงาน เป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ งบประมาณ และระยะเวลาดำเนินการให้เหมาะสมกับทรัพยากร สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อรวบรวมผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขเวลา ที่ควรปฏิบัติและผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายเชิงปริมาณ และคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ
๒. เพื่อทราบปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ สามารถนำไปปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ ในช่วงเวลาที่เหมาะสม
๓. เพื่อต้องการทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีถัดไป

นิยามศัพท์

การติดตาม หมายถึง กระบวนการในการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ และมีการรายงานปัญหาที่เกิดขึ้น

การประเมินผล หมายถึง กระบวนการในการใช้ดุลยพินิจ และคำนิยมในการพิจารณาตัดสินคุณค่า ความเหมาะสม ความคุ้มค่าหรือผลสัมฤทธิ์ของเหตุการณ์ โครงการ หรือสิ่งอื่นใด หลังจากที่ได้มีการเปรียบเทียบผลที่วัดได้ โดยวิธีการใด ๆ ก็ตาม เป้าหมาย วัตถุประสงค์หรือเกณฑ์ที่กำหนดไว้

การติดตามและประเมินผล หมายถึง กระบวนการวัดและติดตามผลการปฏิบัติงานของแผนงานหรือโครงการต่าง ๆ เป็นรายไตรมาส อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อประเมินการปฏิบัติงานหรือโครงการ ให้เป็นไปตามพันธกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยมีการรายงานผลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

วิธีดำเนินการติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม รายงานผลการดำเนินงานที่กำหนดระยะเวลาดำเนินการ ภายในห้วงเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ และโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่ได้กำหนดระยะเวลาดำเนินการ ในไตรมาสที่ ๒ แต่ได้นำมาดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๒ เพื่อเสนอรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร ท้องถิ่น และนำผลการติดตามและประเมินผลมาปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการต่อไป ซึ่งมีรายการติดตามและประเมินผล ดังนี้ โครงการ/กิจกรรม, งบประมาณดำเนินการ, ระยะเวลาดำเนินการ, ผลการดำเนินงาน, ผลการใช้จ่ายงบประมาณของกิจกรรม/โครงการ, ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ผลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ๒๕๖๕ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๕)

๑. จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่กำหนดหัวระยะเวลาการดำเนินการสิ้นสุด รอบไตรมาสที่ ๒

จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๒ ของเทศบาลตำบลพรานกระต่าย พบว่า หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้กำหนดหัวระยะการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒๕ รายการ ดังนี้

๑. โครงการจัดทำและทบทวนแผนชุมชน
๒. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
๓. โครงการเทศบาลพบประชาชน
๔. เงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอพรานกระต่าย
๕. จัดซื้อชุดเครื่องเสียง
๖. จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) (งานบริหารทั่วไป)
๗. จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)
๘. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
๙. โครงการทำบุญปีใหม่
๑๐. โครงการวันเด็กแห่งชาติ
๑๑. โครงการสืบสานงานประเพณีก่อเจดีย์ข้าวเปลือก
๑๒. อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีโนนพระ-เล่นเพลง
๑๓. จัดซื้อเก้าอี้
๑๔. จัดซื้อแบบหล่อคอนกรีตตัวอย่าง
๑๕. จัดซื้อไม้สตัฟฟ์
๑๖. จัดซื้อเครื่องพิมพ์
๑๗. ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนราษฎร์พัฒนา ๓ ชุมชนบ้านหัวถนน
๑๘. ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนเทศบาล และถนนเทศบาล ๓ ชุมชนบ้านเด่นกระบาก , ชุมชนบ้านพรานกระต่าย ๑
๑๙. ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๘ ชุมชนบ้านป่าไร่
๒๐. ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนป่าแดงกลาง ๖ ชุมชนบ้านป่าแดงกลาง , ชุมชนบ้านสามเหลี่ยม
๒๑. ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนพิทักษ์บุญยงค์ ๗/๑ และถนนพิทักษ์บุญยงค์ ๕ ชุมชนบ้านเหนือ
๒๒. ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเฟื่องภักดิ์ ๔ ชุมชนบ้านหนองดุก ชุมชนบ้านนาถ้ำ
๒๓. ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. เชื่อมรางเดิมตรงแยกป่าแดงกลาง ๕ ไปยังถนนป่าแดงกลาง ๙ (บริเวณศาลาชุมชน) ชุมชนบ้านหนองคำ

๒๔. จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ DSLR พร้อมเลนส์และอุปกรณ์

๒๕. จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๔๐๐๐ ANSI Lumens

โครงการ/กิจกรรม ที่ไม่ได้กำหนดระยะเวลาดำเนินการในไตรมาสที่ ๒ แต่ได้นำมาดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

- โครงการฟุตบอลคัพ ด้านกายาเสพติด

๒. ผลการดำเนินงาน / ระยะเวลาดำเนินการ

จากการประเมินผลการดำเนินงาน ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ รายละเอียดดังนี้

๒.๑ โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๘ โครงการ ดังนี้

๒.๑.๑ เงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภออำเภอรานกระต่าย (วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

๒.๑.๒ โครงการทำบุญปีใหม่ (วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕)

๒.๑.๓ โครงการสืบสานงานประเพณีก่อเจดีย์ข้าวเปลือก (วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

๒.๑.๔ อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบพระ-เล่นเพลง (ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

๒.๑.๕ จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ DSLR พร้อมเลนส์และอุปกรณ์ (วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

๒.๑.๖ จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๔๐๐๐ ANSI Lumens (วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

๒.๑.๗ โครงการฟุตบอลคัพ ด้านกายาเสพติด (วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

๒.๑.๘ จัดซื้อเก้าอี้ (วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

๒.๒ โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๑ โครงการ ดังนี้

๒.๒.๑ โครงการจัดทำและทบทวนแผนชุมชน

๒.๒.๒ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

๒.๒.๓ โครงการเทศบาลพบประชาชน

๒.๒.๔ จัดซื้อชุดเครื่องเสียง

๒.๒.๕ จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) (งานบริหารทั่วไป)

๒.๒.๖ จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

๒.๒.๗ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

๒.๒.๘ โครงการวันเด็กแห่งชาติ

๒.๒.๙ จัดซื้อแบบหล่อคอนกรีตตัวอย่าง

๒.๒.๑๐ จัดซื้อไม้สตัฟฟ์

๒.๒.๑๑ จัดซื้อเครื่องพิมพ์

๒.๓ โครงการ/กิจกรรม ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๗ โครงการ ดังนี้

๒.๓.๑ ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนราษฎร์พัฒนา ๓ ชุมชนบ้านหัวถนน

๒.๓.๒ ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนเทศบาล และถนนเทศบาล
๓ ชุมชนบ้านเด่นกระบาก , ชุมชนบ้านพรานกระต่าย ๑

๒.๓.๓ ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๘ ชุมชนบ้าน
ป่าไร่

๒.๓.๔ ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนป่าแดงกลาง ๖ ชุมชนบ้าน
ป่าแดงกลาง , ชุมชนบ้านสามเหลี่ยม

๒.๓.๕ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนพิทักษ์บุญยงค์ ๗/๑ และถนนพิทักษ์บุญยงค์ ๕
ชุมชนบ้านเหนือ

๒.๓.๖ ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเฟื่องภักดี ๔ ชุมชนบ้าน
หนองดุก ชุมชนบ้านนาถ้ำ

๒.๓.๗ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. เชื่อมรางเดิมตรงแยกป่าแดงกลาง ๕ ไปยังถนน
ป่าแดงกลาง ๙ (บริเวณศาลาชุมชน) ชุมชนบ้านหนองคำ

๓. ผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ / กิจกรรม

ผลการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๒๖ รายการ (อ้างอิงข้อมูล ณ วันที่
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ จากเว็บไซต์ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น <http://www.laas.go.th>)
รายละเอียดดังนี้

๓.๑ โครงการจัดทำและทบทวนแผนชุมชน งบประมาณตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย - บาท
คงเหลือ ๑๐,๐๐๐ บาท

๓.๒ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน งบประมาณตั้งไว้ ๒๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย - บาท
คงเหลือ ๒๕,๐๐๐ บาท

๓.๓ โครงการเทศบาลพบประชาชน งบประมาณตั้งไว้ ๓,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย - บาท คงเหลือ
๓,๐๐๐ บาท

๓.๔ เงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอ
พรานกระต่าย งบประมาณตั้งไว้ ๑๒,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๒,๐๐๐ บาท คงเหลือ - บาท

๓.๕ จัดซื้อชุดเครื่องเสียง งบประมาณตั้งไว้ ๑๒๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย - บาท คงเหลือ ๑๒๐,๐๐๐
บาท

๓.๖ จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) งบประมาณตั้งไว้ ๕,๔๐๐ บาท เบิกจ่าย - บาท คงเหลือ
๕,๔๐๐ บาท

๓.๗ จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) งบประมาณตั้งไว้ ๕,๔๐๐ บาท เบิกจ่าย - บาท คงเหลือ
๕,๔๐๐ บาท

๓.๘ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย - บาท
คงเหลือ ๑๕,๐๐๐ บาท

๓.๙ โครงการทำบุญปีใหม่ งบประมาณตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ - บาท

๓.๑๐ โครงการวันเด็กแห่งชาติ งบประมาณตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย - บาท โอนลด
งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ - บาท

๓.๑๑ โครงการสืบสานงานประเพณีก่อเจดีย์ข้าวเปลือก งบประมาณตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ - บาท

๓.๑๒ อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง งบประมาณตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๔๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ - บาท

๓.๑๓ จัดซื้อเก้าอี้ งบประมาณตั้งไว้ ๓,๖๐๐ บาท เบิกจ่าย ๓,๕๘๐ บาท คงเหลือ ๒๐ บาท

๓.๑๔ จัดซื้อแบบหล่อคอนกรีตตัวอย่าง งบประมาณตั้งไว้ ๕,๕๐๐ บาท เบิกจ่าย - บาท คงเหลือ ๕,๕๐๐ บาท

๓.๑๕ จัดซื้อไม้สตัฟฟ์ งบประมาณตั้งไว้ ๓,๖๐๐ บาท เบิกจ่าย - บาท คงเหลือ ๓,๖๐๐ บาท

๓.๑๖ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ งบประมาณตั้งไว้ ๗,๕๐๐ บาท เบิกจ่าย - บาท คงเหลือ ๗,๕๐๐ บาท

๓.๑๗ ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนราษฎร์พัฒนา ๓ ชุมชนบ้านหัวถนน งบประมาณตั้งไว้ ๒๖๗,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย - บาท คงเหลือ ๒๖๗,๐๐๐ บาท

๓.๑๘ ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนเทศบาล และถนนเทศบาล ๓ ชุมชนบ้านเด่นกระบาก , ชุมชนบ้านพรานกระต่าย ๑ งบประมาณตั้งไว้ ๖๙๑,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย - บาท คงเหลือ ๖๙๑,๐๐๐ บาท

๓.๑๙ ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๘ ชุมชนบ้านป่าไร่ งบประมาณตั้งไว้ ๒๖๙,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย - บาท คงเหลือ ๒๖๙,๐๐๐ บาท

๓.๒๐ ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนป่าแดงกลาง ๖ ชุมชนบ้านป่าแดงกลาง , ชุมชนบ้านสามเหลี่ยม งบประมาณตั้งไว้ ๒๗๔,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย - บาท คงเหลือ ๒๗๔,๐๐๐ บาท

๓.๒๑ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนพิทักษ์บุญยงค์ ๗/๑ และถนนพิทักษ์บุญยงค์ ๕ ชุมชนบ้านเหนือ งบประมาณตั้งไว้ ๘๙๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย - บาท คงเหลือ ๘๙๐,๐๐๐ บาท

๓.๒๒ ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเฟื่องภักดิ์ ๔ ชุมชนบ้านหนองคุก ชุมชนบ้านนาถิง งบประมาณตั้งไว้ ๗๔๔,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย - บาท คงเหลือ ๗๔๔,๐๐๐ บาท

๓.๒๓ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. เชื่อมรางเดิมตรงแยกป่าแดงกลาง ๕ ไปยังถนนป่าแดงกลาง ๙ (บริเวณศาลาชุมชน) ชุมชนบ้านหนองทองคำ งบประมาณตั้งไว้ ๒๖๙,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย - บาท คงเหลือ ๒๖๙,๐๐๐ บาท

๓.๒๔ จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ DSLR พร้อมเลนส์และอุปกรณ์ งบประมาณตั้งไว้ ๕๖,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๕๖,๐๐๐ บาท คงเหลือ - บาท

๓.๒๕ จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๔๐๐๐ ANSI Lumens งบประมาณตั้งไว้ ๓๓,๖๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒๙,๙๐๐ บาท คงเหลือ ๓,๗๐๐ บาท

๓.๒๖ โครงการฟุตบอลคัพ ด้านกายยาเสพติด งบประมาณตั้งไว้ ๔๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๔๐,๔๒๕ บาท โอนลดงบประมาณ ๔,๕๗๕ บาท คงเหลือ - บาท

๔. สรุปผลการดำเนินงาน รอบไตรมาสที่ ๒

๔.๑ โครงการที่กำหนดห้วงระยะเวลาดำเนินงาน ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวนทั้งสิ้น ๒๕ รายการ แบ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๒, โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๘ และโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๔

๔.๒ งบประมาณดำเนินการภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวนทั้งสิ้น ๓,๘๗๔,๖๐๐ บาท แบ่งเป็น เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๒๐๑,๙๐๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๒๑ , ยังไม่ได้เบิกจ่าย ๓,๖๖๘,๑๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๑๒ และโอนลงงบประมาณ จำนวน ๖๔,๕๗๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๗

๔.๓ โครงการที่ไม่ได้กำหนดหัวระยะเวลาดำเนินงาน ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๕ แต่มีการดำเนินงานในรอบไตรมาสที่ ๒ จำนวนทั้งสิ้น ๑ โครงการ โดยดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ตั้งงบประมาณ ๔๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายงบประมาณ ๔๐,๔๒๕ บาท โอนลงงบประมาณ ๔,๕๗๕ บาท คงเหลือ - บาท

๕. ปัญหาและอุปสรรค

จากการดำเนินการรวบรวม ประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ช่วงไตรมาสที่ ๒ พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

๕.๑ โครงการ/กิจกรรม ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ซึ่งบางกิจกรรมไม่สามารถควบคุมจำนวนของผู้เข้าร่วมงานได้ อาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคได้ ทำให้ต้องงดการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น โครงการจัดทำและทบทวนแผนชุมชน, โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน, โครงการเทศบาลพบประชาชน, โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง, โครงการทำบุญปีใหม่, โครงการวันเด็กแห่งชาติ

๕.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบางส่วน ขาดระเบียบวินัยในการรักษาความสะอาดของสถานที่จัดกิจกรรม มีการทิ้งขยะไม่เป็นที่ ทำให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น โครงการฟุตบอลคัพต้านภัยยาเสพติด

๕.๓. โครงการ / กิจกรรม ที่ไม่สามารถดำเนินการได้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ ๒

๕.๓.๑ อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดหาวัสดุ เช่น การจัดซื้อชุดเครื่องเสียง, โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV), แบบหล่อคอนกรีตตัวอย่าง, ไม้สตาฟฟ์, เครื่องพิมพ์

๕.๓.๒ อยู่ระหว่างการกำหนดราคากลาง เช่น ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนราษฎร์พัฒนา ๓ ชุมชนบ้านหัวถนน, ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๘ ชุมชนบ้านป่าไร่, ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนป่าแดงกลาง ๖ ชุมชนบ้านป่าแดงกลาง ชุมชนบ้านสามเหลี่ยม, ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. เชื่อมรางเดิมตรงแยกป่าแดงกลาง ๕ ไปยังถนนป่าแดงกลาง ๙ (บริเวณศาลาชุมชน) ชุมชนบ้านหนองทองคำ

๕.๓.๓ อยู่ระหว่างการจัดทำสัญญาจ้าง เช่น ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนเทศบาล และถนนเทศบาล ๓ ชุมชนบ้านเด่นกระบาก , ชุมชนบ้านพรานกระต่าย ๑, ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนพิทักษ์บุญยงค์ ๗/๑ และถนนพิทักษ์บุญยงค์ ๕ ชุมชนบ้านเหนือ, ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเฟื่องภักดี ๔ ชุมชนบ้านหนองดุก ชุมชนบ้านนาถ้ำ

๖. ข้อเสนอแนะ

๖.๑ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) คลี่คลายลงจนสามารถผ่อนปรนมาตรการต่าง ๆ ให้สามารถจัดโครงการ/กิจกรรมได้โดยไม่เกิดผลกระทบต่อประชาชน โดยโครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสที่ ๒ อาจนำมาดำเนินการในไตรมาสอื่นได้

๖.๒ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยแนะนำวิธีป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และมีจุดคัดกรองอาการ/กลุ่มเสี่ยง ก่อนเข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม

๖.๓ จัดตั้งจุดทิ้งขยะหลายๆ จุด และประชาชนสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันรักษาความสะอาดทิ้งขยะให้เป็นที่ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ และสร้างวินัยในการใช้สถานที่สาธารณะร่วมกัน

๖.๔ เทศบาลตำบลพรานกระต่าย ควรมีการดำเนินการสำรวจความความพึงพอใจของผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำผลที่ได้ไปปรับปรุงงานบริการต่าง ๆ และควรมีการประเมินความต้องการและความจำเป็นของโครงการต่าง ๆ เพื่อนำผลการดำเนินงานไปปรับปรุงการบริหารงานต่าง ๆ ต่อไป

ภาคผนวก

ภาคผนวก

(ก)

แบบติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ไตรมาสที่ ๒

ภาคผนวก

(ข)

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
โครงการ/กิจกรรม ช่วงไตรมาสที่ ๒